平成30年度　樹木維持管理及び工事作業工程表

現場名	新多摩川ハイム

工期					
	自	平成	30 年	7 月	3 日
	至	平成	30 年	7 月	11 日

請負者名　株式会社　野沢園

〒154-00　世田谷区野沢3-29-23

TEL　03-3424-5251

FAX　03-3418-7621

担当　造園部　田中

毎々格別のご愛顧を承り誠にありがとうございます。

今回は、管理作業の中の生垣・低木の刈込み 及び低木の消毒、 各所改善工事を行います。

作業期間中は、歩行者のご通行及び 車両等の出入りの際には 何かとご不便をおかけする

ことがあるかと思いますが、何卒ご協力の程 お願い申し上げます。

※ 日･祝 は作業行いません。

(平成29年)	7月																													8月										
今回の作業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	作業場所
生垣・低木刈込																																									ハイム各所
各所改善工事																																									ハイム各所
消毒(低木)																																									ハイム各所

作業日･･･

・天候等の事由により、延期となる場合があります。

・作業時間は、AM8：30～PM5：00 といたします。